

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO

| ETAPA | 2018 | | | 2018 |
|------------------------------------|---------|----------|----------|------------------|
| | Outubro | Novembro | Dezembro | Trimestre R\$ |
| 1 Preparo de Solo/Limpeza da área | x | | | 31.063,83 |
| 2 Alinhamento e marcação das covas | | x | | 10.337,40 |
| 3 Abertura das Covas | | x | | 10.337,40 |
| 4 Adubação de Plantio | | x | | 17.208,61 |
| 5 Controle de Formigas | | x | | 205,28 |
| 6 Plantio | | x | | 23.129,05 |
| 7 Replante de Mudas | | | | |
| 8 Irrigação | | x | | 212,13 |
| 9 Tutoramento | | x | | 3.881,28 |
| 10 Adubação de cobertura | | | | |
| 11 Capina Manual/ Capina Química | | x | x | 1.526,76 |
| TOTAL | | | | 97.901,74 |

| ETAPA | Meses 2019 | | | | | | | | | | | | 2019/1 | 2019/2 | 2019/3 | 2019/4 |
|------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Trimestre R\$ | Trimestre R\$ | Trimestre R\$ | Trimestre R\$ |
| 1 Preparo de Solo/Limpeza da área | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Alinhamento e marcação das covas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Abertura das Covas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Adubação de Plantio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Controle de Formigas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 615,83 | 615,83 | 615,83 | 615,83 |
| 6 Plantio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Replanteio de Mudas | x | | | | | | | | | | | | 2.487,82 | | | |
| 8 Irrigação | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 636,39 | 636,39 | 636,39 | 636,39 |
| 9 Tutoramento | x | | | | | | | | | | | | 3.881,28 | | | |
| 10 Adubação de cobertura | | | x | | | | | | x | | | | 2.868,10 | | 2868,10 | |
| 11 Capina Manual/ Capina Química | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2.290,13 | 2.290,13 | 2.290,13 | 2.290,13 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 12.779,55 | 3.542,35 | 6.410,45 | 3.542,35 |
| TOTAL DE 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | 26.274,69 |

| ETAPA | Meses 2020 | | | | | | | | | | | | 2020/1 | 2020/2 | 2020/3 | 2020/4 |
|------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Trimestre R\$ | Trimestre R\$ | Trimestre R\$ | Trimestre R\$ |
| 1 Preparo de Solo/Limpeza da área | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Alinhamento e marcação das covas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Abertura das Covas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Adubação de Plantio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Controle de Formigas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 615,83 | 615,83 | 615,83 | 615,83 |
| 6 Plantio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Replante de Mudas | x | | | | | | | | | | | | 2.487,82 | | | |
| 8 Irrigação | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 636,39 | 636,39 | 636,39 | 636,39 |
| 9 Tutoramento | x | | | | | | | | | | | | 3.881,28 | | | |
| 10 Adubação de cobertura | | | x | | | | | | x | | | | 2.868,10 | | 2.868,10 | |
| 11 Capina Manual/ Capina Química | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2.290,13 | 2.290,13 | 2.290,13 | 2.290,13 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 12.779,55 | 3.542,35 | 6.410,45 | 3.542,35 |
| TOTAL DE 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | 26.274,69 |

| ETAPA | Meses 2021 | | | | | | | | | | | | 2021/1 | 2021/2 | 2021/3 |
|------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|-----------------|------------------|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Trimestre R\$ | Trimestre R\$ | Trimestre R\$ |
| 1 Preparo de Solo/Limpeza da área | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Alinhamento e marcação das covas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Abertura das Covas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Adubação de Plantio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Controle de Formigas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | 615,83 | 615,83 | 615,83 |
| 6 Plantio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Replante de Mudas | x | | | | | | | | | | | | 2.487,82 | | |
| 8 Irrigação | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | 636,39 | 636,39 | 636,39 |
| 9 Tutoramento | x | | | | | | | | | | | | 3.881,28 | | |
| 10 Adubação de cobertura | | | x | | | | | | x | | | | 2.868,10 | | 2.868,10 |
| 11 Capina Manual/ Capina Química | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | 2.290,13 | 2.290,13 | 2.290,13 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 12.779,55 | 3.542,35 | 6.410,45 |
| TOTAL DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | 22.732,34 |

ÍNDICE COM MAIOR RELEVÂNCIA: 1 Preparo de Solo/Limpeza da área
6 Plantio
11 Capina Manual/ Capina Química